

Miura エベレスト2008 遠征スケジュール

日程	ネパールスケジュール	標高	概要
3/15	出発 日本→バンコク (先発隊)		
3/16	バンコク→カトマンズ		
	↓ カトマンズ準備	1600m	
3/22	カトマンズ→ルクラ→パクディン	2700m	高度順化1
3/23	パクディン→ナムチェ	3400m	
3/24	ナムチェ	3400m	
3/25	ナムチェ→タンボचे	3400m - 3800m	
3/26	タンボचे→ディンボचे	4400m	
3/27	ディンボचे付近	5000m前後	
	↓ ディンボचे付近	5000m前後	
3/30	ディンボचे→シャンボचे	3700m	
3/31	シャンボचे→カトマンズ	1600m	↓
4/1	カトマンズ準備		
	↓ カトマンズ準備		
4/5	カトマンズ準備		
4/6	カトマンズ準備		
4/7	カトマンズ準備		
4/8	カトマンズ→パクディン	2300m	キャラバン
4/9	パクディン→ナムチェ	3440m	
4/10	ナムチェ	3440m	
4/11	ナムチェ	3440m	
4/12	ナムチェ	3880m	
4/13	ナムチェ	4300m	
4/14	ナムチェ→タンボचे	4300m	
4/15	タンボचे→ディンボचे	4300m	
4/16	ディンボचे→ロブचे	4800m	
4/17	ロブचे	4800m	
4/18	ロブचे→ゴラクシェブ	5200m	
4/19	ゴラクシェブ	5200m	
4/20	ゴラクシェブ→BC	5300m	↓
4/21	BC	5300m	BC(準備)
4/22	BC	5300m	↓
4/23	BC	5300m	
4/24	装備点検登山	5300m	
4/25	BC	5300m	↓
4/26	BC→C1	6000m	高度順化2
4/27	C1→高度順化→BC	5300m	↓
4/28	BC	5300m	BC(休養)
4/29	BC	5300m	↓
4/30	BC	5300m	
5/1	BC→C1	6000m	高度順化3
5/2	C1→C2	6400m	↓
5/3	C2	6400m	
5/4	C2(とりつき)	6700m	
5/5	C2→BC	5300m	↓
5/6	BC	5300m	
5/7	BC→ロブचे	4800m	休養
5/8	ロブचे→ディンボचे	4300m	↓
5/9	ディンボचे	4300m	
5/10	ディンボचे	4300m	
5/11	ディンボचे	4300m	
5/12	ディンボचे→ロブचे	4800m	↓
5/13	ロブचे→BC	5300m	
5/14	BC	5300m	BC(準備)
5/15	BC	5300m	↓
5/16	BC	5300m	
5/17	BC	5300m	↓
5/18	BC→C1	6000m	アタック開始
5/19	C1→C2	6400m	↓
5/20	C2	6400m	
5/21	C2→C3	7000m	
5/22	C3→C4	7998m	
5/23	C4	7998m	↓
5/24	C4→C5	8300m	
5/25	C5→頂上→C4	8848m	登頂(予定)
5/26	C4→C2	6400m	下山
5/27	C2→BC	5300m	↓
5/28	BC	5300m	
5/29	BC→ディンボचे	4300m	
5/30	ディンボचे→ナムチェ	3440m	
5/31	ナムチェ→ルクラ	2300m	
6/1	ルクラ→カトマンズ	1600m	
6/2	カトマンズ	1600m	カトマンズ整理
6/3	カトマンズ	1600m	↓
6/4	カトマンズ	1600m	
6/5	カトマンズ→デリ		↓
6/6	デリ→日本		帰国(予定)